CHECKLIST SERAH TERIMA

IPNET#1

SERAH TERIMA SALES / COMMERCIAL KE PROJECT MANAGER

Commercial-to-Project Handover Checklist

Kode Form	IPN-FRM-PM-01	**Versi**	1.0
Tanggal Efektif	_____	**No. Form / Handover**	_____

Digunakan untuk pekerjaan yang mencakup implementasi/proyek dan memerlukan pengendalian PMO. Sales mengisi dan melampirkan dokumen; PMO memeriksa kesiapan. Item yang belum tersedia tidak otomatis dianggap diterima.

TUJUAN DAN CARA PAKAI			
Nama customer	_____	**Nama proyek**	_____
Kode proyek / Sales Order	_____	**No. kontrak / PO / SPK**	_____
Tanggal handover	_____	**Target mulai / milestone**	_____
Sales / Account Manager	_____	**PM penerima**	_____
Folder dokumen / lokasi penyimpanan	_____	**Jenis proyek**	☐ Implementasi ☐ Upgrade ☐ Relokasi ☐ Lainnya: _____

Tandai status setiap item. Jika tidak relevan, pilih N/A dan tuliskan alasannya pada kolom catatan.

CHECKLIST KELENGKAPAN

NO.	KATEGORI / ITEM PEMERIKSAAN	ADA / SIAP	N/A	CATATAN / REFERENSI DOKUMEN
1	Legal & komersial Kontrak / SPK / PO / SLA yang berlaku	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Nomor, tanggal, status tanda tangan
2	Legal & komersial Proposal final dan rincian komersial yang relevan	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Versi final; nilai dan asumsi relevan
3	Legal & komersial Addendum, pengecualian, atau notulen negosiasi	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Jika ada
4	Scope & deliverable SoW / Scope of Work dan batasan pekerjaan	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Termasuk exclusions dan tanggung jawab customer
5	Scope & deliverable Daftar deliverable, acceptance criteria, dan milestone	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Apa yang harus diserahkan dan kapan
6	Scope & deliverable Requirement customer / URS / BRD	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Versi disepakati; tandai yang masih draft
7	Scope & deliverable Desain/solusi/BoM/BoQ atau referensi teknis	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Jika termasuk lingkup proyek
8	Jadwal & ketergantungan Target mulai, jadwal, maintenance window, dan deadline	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Sertakan ketergantungan pada customer/vendor
9	Customer & akses PIC bisnis, PIC teknis, approver, dan kontak eskalasi	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Nama, jabatan, email/telepon
10	Customer & akses Persyaratan akses lokasi, keamanan, permit, dan remote access	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Jika berlaku; jangan tulis password di formulir
11	Commercial commitments Termin pembayaran, billing milestone, dan prasyarat pembayaran	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Sesuai kontrak; lampirkan bukti jika dipersyaratkan

12	Risiko & komitmen Ekspektasi khusus, janji yang telah disampaikan, risiko, dan isu terbuka	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Harus tertulis; jangan mengandalkan janji lisan
13	Resource & procurement Perangkat, lisensi, material, vendor, dan kebutuhan purchasing	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Status ketersediaan dan lead time bila diketahui
14	Dokumen pendukung Meeting notes, korespondensi penting, dan keputusan pelanggan	☐ Ya ☐ Tidak	☐	Referensi lokasi dokumen

CATATAN KHUSUS

[Tuliskan jika ada ekspektasi khusus dari customer, janji fitur khusus, atau kendala yang perlu diwaspadai tim delivery]

REVIEW HANDOVER

Isu scope/komersial yang perlu klarifikasi	_____
Asumsi yang harus dikonfirmasi	_____
Kebutuhan validasi Solution/Technical	_____
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan	_____

HASIL PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Status handover:	☐ Diterima ☐ Diterima bersyarat ☐ Ditolak / dikembalikan
Kekurangan / risiko yang masih terbuka	_____
PIC tindak lanjut	_____
Target penyelesaian	_____
Batasan pekerjaan yang boleh berjalan	_____
Nomor tiket / WO / dokumen terkait	_____

ATURAN STATUS

Diterima: informasi minimum cukup untuk memulai perencanaan. *Diterima bersyarat*: kekurangan tercatat, ada PIC dan target penyelesaian, dan pekerjaan yang boleh berjalan dibatasi secara eksplisit. *Ditolak/dikembalikan*: scope, kontrak, atau persyaratan penting belum jelas; jangan memulai pekerjaan terdampak

Diserahkan oleh Sales / Commercial	Diterima oleh PMO / Project Manager	Validasi teknis oleh TL / Solution (bila perlu)	Persetujuan / eskalasi pihak berwenang (bila perlu)
Nama:_____ Tanggal: _____ Tanda tangan: _____	Nama: _____ Tanggal: _____ Tanda tangan: _____	Nama: _____ Tanggal: _____ Tanda tangan: _____	Nama: _____ Tanggal: _____ Tanda tangan: _____

Catatan pengendalian: handover tidak mengubah kewenangan formal atau tanggung jawab atas output yang telah dibuat. Perubahan scope/komitmen pelanggan harus melalui mekanisme persetujuan yang berlaku.